

Утверждаю

Директор МБОУ «Банин-Булакская ООШ»

 /Пылыптова Д.Г./



План мероприятий по введению обновленного ФГОС ООО

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС ООО				
1	Провести анализ пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС НОО, ООО	Август 2021г-январь 2022г.	Директор, заместители директора по УР, ВР, рабочая группа	Результаты экспертизы
2	Формирование банка нормативно-правовых документов в соответствии с ФГОС (приказы, положения)	Август 2021г-август 2022г	Заместители директора по УР, ВР, рабочая группа	Создание банка нормативно-правовых документов
3	Разработка локальных актов и других нормативно-правовых документов: учебный план, план внеурочной деятельности. Формирование ВСОКО	Август 2021г-август 2022г	Заместители директора по УР, ВР, рабочая группа	Локальные акты
Финансовое обеспечение введения обновленного ФГОС ООО				
1	Оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС.	Ноябрь 2021г-август 2022г.	Директор, завхоз	Текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-

				техническому обеспечению введения ФГОС ООО
Организационно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС				
1	Утверждение рабочей группы по реализации ФГОС	Август 2021 г.	Директор, заместители директора по УР, ВР	Рабочая группа
2	Разработка и утверждение плана мероприятий реализации ФГОС	Август 2021 г.	Директор, заместители директора по УР, ВР	Дорожная карта
4	Разработка изменений в ООП: НОО, ООО, разработка рабочих программ	Февраль-август 2022г	Заместители директора по УР, ВР, <i>рабочая группа</i>	АООП ООО, рабочие программы
6	Согласование расписания занятий по внеурочной деятельности	Сентябрь	Директор, заместитель директора по ВР	Расписание внеурочной деятельности
7	Участие в совещаниях, семинарах по вопросам реализации ФГОС НОО, ООО	В течение года	Заместители директора по УР, ВР, учителя-предметники	Информирование педагогов
8	Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС ООО в 2022-23уч.году: - об итогах организации образовательного процесса	Январь 2023г. Май 2023г.	Заместители директора по УР, ВР	Подведение итогов
Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС ООО				
1	Анализ кадрового обеспечения	Август 2022г.	Директор, заместитель директора по УР	Результаты анализа кадрового обеспечения
2	Создание плана- графика повышения квалификации педагогических работников	Август 2021г.	Заместитель директора по УР	График повышения квалификации
3	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Август 2021 - август 2022г.	Заместитель директора по УР	Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС ООО
4	Разработка планов методической работы во вопросам ФГОС ООО	В течение года	Заместитель директора по УР, руководители	Планы работы ШМО

			ШМО	
Материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС				
2	Обеспечения соответствия МТБ школы требованиям ФГОС.	Август 2021г.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Результаты обеспечения
4	Определение УМК используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	Апрель 2022г.	Заместитель директора по УР, библиотекарь	Список учебников
Информационное обеспечение введения ФГОС				
1	Размещение информации о введении обновленных ФГОС МБОУ «Баин-Булакская ООШ»	Август 2021г.	Заместитель директора по УР	Информационные материалы
1	Проведение родительских собраний в 1,5 классах	Май 2022г	Заместитель директора по УР, класный руководитель	Информационные материалы